

✓ FATURADOS (12/06)

FAT

TJY-2E84 HB20 · 002348

FAT

FUJ-2E93 SANDERO · 002336

★ OS NOVA

NOVO

002367 UED-5B68 CRETA Preta → Ag. Autorização

📄 AVANÇOS — FINAIS DE LINHA

POL

ERE-6A45 408 · saiu Montagem

MONT

TKG-2G45 *BASALT · saiu Polimento

MONT

EZO-2G82 MOBI · saiu Pintura

PINT

SVM-7A31 CRETA · saiu Preparação

📄 AVANÇOS — PRODUÇÃO / PRÉ-PROD.

PREP

UEV-7F33 *BASALT · saiu Funilaria

PREP

UGV-5I51 2008 · saiu Desmontagem

AG.PÇ

LUQ-4G68 C4 · saiu Ag.Autorização

AG.PÇ

EHK-2H96 FIT · saiu Ag.Autorização

ENT

SSV-3F95 C3 · saiu Desmontagem

ENT

SUQ-7E35 BASALT · saiu Ag.Autorização

VIST

FZU-9D12 KWID · saiu Desmontagem

VIST

FCL-9511 2008 · saiu Desmontagem

🚨 AG. FATURAMENTO — 12 VEÍCULOS — ACIONAR COM PRIORIDADE				
PLACA	VEÍCULO	OS	PREV. ORIGINAL	OBS.
SUJ-5E07	SPIN	002149	27/02/2026	CAIO — maior atraso da carteira
EST-6G43	CRETA	002246	30/04/2026	—
GGA-2H74	CRETA	002263	01/05/2026	—
QSS-9F26	CRETA	002301	25/05/2026	—
SDD-1H32	*KONA ×2	002251/002252	26/05/2026	Duas OSs mesma placa
TJV-7H37	CRETA	002297	29/05/2026	—
TIU-7H65	CRETA	002333	01/06/2026	—
TIY-9B74	*BASALT	002286	10/06/2026	Faturar urgente
UDM-8H99	PARTNER	002346	11/06/2026	—
TJY-2E84	HB20	002348	12/06/2026	Faturado sexta
SVK-7D41	CRETA	002304	16/06/2026	—

📅 AGENDAMENTOS & PREVISÕES DE ENTREGA

📄 TABELA DE AGENDAMENTOS

15/06 – 24/06 · Máx. 2 serviços + 1 constatação/dia

— SEMANA 15/06 —

● SEG 15/06 — HOJE

0 vagas livres

Serviço

TMH-2J17

COMMANDER · CAIO · Ag. Entrada

Serviço

F00-6H21

TRACKER · Ag. Entrada Oficina

● TER 16/06

1 vaga livre

➤ Entrega

TKG-2G45 *BASALT · Montagem · prev. 16/06 · Miola

Serviço

EJK-4315

CORSA · Ag. Entrada Oficina

Vaga

1 vaga para serviço

Constatação

SUQ-7E35

BASALT · Ag. Entrada

● QUA 17/06

2 vagas livres

➤ Entrega

ERE-6A45 408 · Polimento · prev. 17/06 · Miola

➤ Entrega

EZO-2G82 MOBI · Montagem · prev. 17/06

Vaga

2 vagas para serviço

🚚 PREVISÕES DE ENTREGA

15/06 – 26/06 · Base Databox 12/06 19:00

DATA PREV.	PLACA	VEÍCULO	CONSULTOR	ÁREA ATUAL	STATUS
10/06 📅	TIY-9B74	*BASALT	Miola	Ag. Faturamento	Faturar urgente
16/06 Ter	TKG-2G45	*BASALT	Miola	Montagem	Amanhã ✓
17/06 Qua	ERE-6A45	408	Miola	Polimento	Esta semana
17/06 Qua	EZO-2G82	MOBI	—	Montagem	Esta semana
18/06 Qui	SVM-7A31	CRETA	—	Pintura	Esta semana
19/06 Sex	UEV-7F33	*BASALT	—	Preparação	Esta semana
23/06 Ter	SUG-0E47	CRETA	—	Funilaria	Semana 22/06
26/06 Sex	UFU-8J68	KWID	Alex · Renault	Preparação	Final do mês

🚨 REGRAS OPERACIONAIS

• Prioridade para veículos com peças completas e maiores valores.

• Veículo que aguardar peças volta ao fim da fila.

• Consultores assinarão termo sobre peças pendentes após 5 dias do prazo.

Vaga 1 vaga — vistoria de constatação
● QUI 18/06 2 vagas livres
↗ Entrega SVM-7A31 CRETA · Pintura · prev. 18/06
Serviço TJS-2J02 EXPERT · Ag. Entrada
Vaga 1 vaga para serviço
Vaga 1 vaga — vistoria de constatação
● SEX 19/06 2 vagas livres
↗ Entrega UEV-7F33 *BASALT · Preparação · prev. 19/06
Constatação TKH-7D05 C3 · Ag. Entrada
Vaga 2 vagas para serviço
— SEMANA 22/06 —
● SEG 22/06 3 vagas livres
Vaga 2 vagas para serviço
Vaga 1 vaga — vistoria de constatação
● TER 23/06 2 vagas livres
↗ Entrega SUG-0E47 CRETA · Funilaria · prev. 23/06
Vaga 2 vagas para serviço
Vaga 1 vaga — vistoria de constatação
● QUA 24/06 3 vagas livres
Vaga 2 vagas para serviço
Vaga 1 vaga — vistoria de constatação

ENTRADA & PRÉ-PRODUÇÃO

01	AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO SERVIÇO					3 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS
002367	UED-5B68	CRETA	PRETA	EMERSON		★ NOVO
002206	FRN-8912	NOVA	VERMELHA	EMERSON		
002354	TKP-4D84	2008	CINZA	EMERSON		

028	AGUARDANDO VISTORIA - RODANDO					7 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS
002350	STH-5D98	HB20	—	EMERSON		
002299	GAG-9D13	C4	—	EMERSON		
002361	FZU-9D12	KWID	VERMELHA	EMERSON		
002353	FCO-5I97	HB20	—	EMERSON		
002355	TDR-6I78	*BASALT	—	EMERSON		
002317	FCL-9511	2008	—	EMERSON		
002342	TMF-1B48	*BASALT	PRETA	EMERSON		

03B AGUARDANDO ENTRADA						5 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS
002357	TMH-2J17	COMMANDER	PRETO	CAIO		
002335	SSV-3F95	C3	—	EMERSON		
002364	SUQ-7E35	BASALT	—	EMERSON		
002363	TKH-7D05	C3	—	EMERSON		
002260	TJS-2J02	EXPERT	—	EMERSON		

03C AGUARDANDO ENTRADA OFICINA							2 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS	
002344	EJK-4315	CORSA	—	EMERSON	12/06/2026		
002359	FOO-6H21	TRACKER	—	EMERSON			

05 AGUARDANDO PEÇAS - RODANDO							12 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS	
002356	UDH-2E26	CRETA	PRETO	EMERSON		Peças: Rodando	
002347	TLX-0D81	HB20	—	EMERSON		Peças: Rodando	
002298	TLQ-5H94	*BASALT	—	EMERSON		Peças: Rodando	
002315	TJH-9E73	2008	AZUL	EMERSON		Peças: Rodando	
002365	QSQ-9J12	VIRTUS	BRANCA	EMERSON		Peças: Rodando	
002338	GIV-0443	2008	VERMELHA	EMERSON		Peças: Rodando	
002349	LUQ-4G68	C4	—	EMERSON		Peças: Rodando	
002324	SVT-7J66	208	CINZA	EMERSON		Peças: Rodando	
002366	EHK-2H96	FIT	—	EMERSON		Peças: Rodando	
002302	TIZ-2H17	208	PRETA	EMERSON		Peças: Rodando	
002319	ABL-6F16	T-CROSS	BRANCO	CAIO		Peças: Rodando	
002327	DRJ-3471	COROLLA	PRATA	CAIO		Peças: Rodando	

06 AGUARDANDO PEÇAS							2 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS	
002294	FCH-7D94	T-CROSS	CINZA	EMERSON	03/06/2026		
002306	TJT-9G69	208	—	EMERSON			

EM PRODUÇÃO

07A DESMONTAGEM							2 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	STATUS	✔ PORTÃO — ITENS ANTES DE AVANÇAR	
002360	UDG-9J37	2008	—	EMERSON		☐ OS e reparos autorizados ☐ Lista de peças conferida ☐ Orientativo impresso ☐ Sucata separada e identificada	
002362	UFO-9H75	BOREAL	—	CAIO		☐ OS e reparos autorizados ☐ Lista de peças conferida ☐ Orientativo impresso ☐ Sucata separada e identificada	

07B FUNILARIA							1 veículo
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS	
002329	SUG-0E47	CRETA	—	EMERSON	23/06/2026		

09 PREPARAÇÃO							4 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	STATUS	✔ PORTÃO — ITENS ANTES DE AVANÇAR	
002334	UFU-8J68	KWID	—	EMERSON		☐ Vistoria de fechamento de processo	
002339	GHK-6E75	RENEGADE	BRANCA	EMERSON		☐ Vistoria de fechamento de processo	
002323	UGV-5I51	2008	—	EMERSON		☐ Vistoria de fechamento de processo	
002320	UEV-7F33	*BASALT	—	EMERSON		☐ Vistoria de fechamento de processo	

10 PINTURA							1 veículo
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	STATUS	✔ PORTÃO — ITENS ANTES DE AVANÇAR	
002358	SVM-7A31	CRETA	—	EMERSON		☐ Lista de peças para montagem ☐ OS completa e fechada ☐ Peças separadas (D-1)	

11 MONTAGEM							2 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	STATUS	✔ PORTÃO — ITENS ANTES DE AVANÇAR	
002345	TKG-2G45	*BASALT	—	EMERSON		☐ Separação de peças confirmada ☐ Vistoria final realizada	
002253	EZO-2G82	MOBI	—	EMERSON		☐ Separação de peças confirmada ☐ Vistoria final realizada	

12 POLIMENTO							1 veículo
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS	
002325	ERE-6A45	408	—	EMERSON	17/06/2026		

15 AGUARDANDO FATURAMENTO							12 veículos
OS	PLACA	VEÍCULO	COR	ORÇAMENTISTA	PREV. ENTREGA	STATUS	
002149	SUJ-5E07	SPIN	—	CAIO	27/02/2026	⚠ Prev. vencida	
002246	EST-6G43	CRETA	—	EMERSON	30/04/2026	⚠ Prev. vencida	
002263	GGA-2H74	CRETA	—	EMERSON	01/05/2026	⚠ Prev. vencida	
002301	QSS-9F26	CRETA	AZUL	EMERSON	25/05/2026	⚠ Prev. vencida	
002252	SDD-1H32	*KONA	—	EMERSON	26/05/2026	⚠ Prev. vencida	
002251	SDD-1H32	*KONA	CINZA	EMERSON	26/05/2026	⚠ Prev. vencida	
002297	TJV-7H37	CRETA	—	EMERSON	29/05/2026	⚠ Prev. vencida	
002333	TIU-7H65	CRETA	—	EMERSON	01/06/2026	⚠ Prev. vencida	
002286	TIY-9B74	*BASALT	—	EMERSON	10/06/2026	⚠ Prev. vencida	
002346	UDM-8H99	PARTNER	—	EMERSON	11/06/2026	⚠ Prev. vencida	
002348	TJY-2E84	HB20	—	EMERSON	12/06/2026	⚠ Prev. vencida	
002304	SVK-7D41	CRETA	PRETA	EMERSON	16/06/2026	⚠ Prev. vencida	
⚠ Faturar com prioridade: 002149 SPIN (fev/26) · 002246 CRETA EST · 002263 CRETA GGA · 002301 CRETA · 002251/52 KONA · 002297 CRETA TJV · 002333 CRETA TIU · 002286 BASALT TIY · 002346 PARTNER · 002348 HB20 TJY · 002304 CRETA SVK							